## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»

Институт информатики и телекоммуникаций Кафедра информационно-управляющих систем

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Преподаватель			М. Г. Доррер
		подпись, дата	инициалы, фамилия
Обучающийся	МПЦ21-01		М.В. Сыромятников
	номер группы	подпись, дата	инициалы, фамилия


# ОБЗОР ПРОЕКТА

DH 13.09.21 - DH 10.01.22



ВЕХИ С НАСТУПИВШИМ СРОКОМ Прибликающиеся вези

Market Same



#### СОСТОЯНИЕ РЕСУРСОВ

Оставшиеся трудозатраты для всех трудовых ресурсов

Название	Начало	Окончание	Оставшиеся трудозатраты
Тестирование платформы	Чт 11.11.21	Пн 27.12.21	44,8 ч
Внедрение на предприятие	Чт 28.10.21	Cp 10.11.21	0 ч
) Отладчик	Пн 27.09.21	Пт 05.11.21	0 ч
Аналитик	Пн 13.09.21	Пт 03.12.21	0 ч
Разработчик	Пн 11.10.21	Пн 03.01.22	40 ч
Директор отдела	Пн 22.11.21	Пн 10.01.22	40 ч

Покупка Catia и	Материальн	САПР		0,00₽		2 000 000,00
Ansys						₽
Тестирование платформы	Трудовой	Тест	100%	100,00 ₽/ч	125,00₽/ч	150 000,00₽
Внедрение на предприятие	Трудовой	Внедрени	100%	100,00 ₽/ч	150,00₽/ч	120 000,00₽
Отладчик	Трудовой	0	100%	150,00 ₽/ч	200,00₽/ч	100 000,00 ₽
Аналитик	Трудовой	Α	100%	100,00₽/ч	150,00₽/ч	35 000,00 ₽
Разработчик	Трудовой	P	100%	200,00 ₽/ч	220,00₽/ч	50 000,00 ₽
Директор отдела	Трудовой	Д	100%	180,00₽/ч	0,00₽/ч	0,00₽

4	<ul> <li>Интеграция модели из CATIA в ANSYS для дальнейшего расчета</li> </ul>	86 дней	Пн 13.09.21	Пн 10.01.22		
5	■ Исследовать предметную область	10 дней	Пн 13.09.21	Пт 24.09.21		
4	Изучить принцип работы ПО CATIA и ANSYS	5 дней	Пн 13.09.21	Пт 17.09.21		Аналитик
-3	Провести анализ объекта автоматизации CATIA и ANSYS	5 дней	Пн 20.09.21	Пт 24.09.21	3	Аналитик
5	<b>⊿</b> Подготовка проекта	40 дней	Пн 27.09.21	Пт 19.11.21		
9	Разработка устава проекта	3 дней	Пн 27.09.21	Чт 30.09.21	4	Отладчик ;Анали
5	Разработка ТЗ	7 дней	Чт 30.09.21	Пн 11.10.21	6	Отладчик ;Разраб
5)	Разработка требований к организации проекта	5 дней	Пн 11.10.21	Пт 15.10.21	7	Отладчик
9	Разработка календарного плана	5 дней	Пн 18.10.21	Пт 22.10.21	8	Отладчик
9	Разработать программу испытаний по госту 34.603-92	20 дней	Пн 25.10.21	Пт 19.11.21	9	Аналитик ; Отладчик ;Разраб
9	■ Интеграция платформ Catia и Ansys	30 дней	Пн 25.10.21	Пт 03.12.21		
-3	Накладная по закупке по федеральному закону № 44-Ф3	10 дней	Пн 22.11.21	Пт 03.12.21	10	Аналитик ; Директор отдела
-5	Закупка платформ Catia и Ansys и наборов модулей и библиотек	3 дней	Пн 25.10.21	Cp 27.10.21	12	Покупка Catia и Ansys[1]
4	Установка и настройка управления модулями Catia и Ansys между собой	10 дней	Чт 28.10.21	Cp 10.11.21	13	Внедрение на предприятие
-	<ul> <li>Проверка работоспособности системы</li> </ul>	43 дней	Чт 11.11.21	Пн 10.01.22		
-	Реализация тестовой модели	5 дней	Чт 11.11.21	Cp 17.11.21	14	Тестирование пла
9	Проверка полученных результатов тестирования модели	14 дней	Чт 18.11.21	Вт 07.12.21	16	Тестирование платформы
5	Тестирование платформы на безошибочную работу в разных режимах работы	14 дней	Cp 08.12.21	Пн 27.12.21	17	Тестирование платформы
5	Обучение персонала	5 дней	Вт 28.12.21	Пн 03.01.22	18	Разработчик
5	Проведение приемочных испытаний на соостветствие ТЗ	3 дней	Вт 04.01.22	Чт 06.01.22	19	Директор отдела
5	Завершение проекта	2 дней	Пт 07.01.22	Пн 10.01.22	20	Директор отдела

# ОБЗОР ЗАТРАТ

DH 13.09.21 - DH 10.01.22




#### СОСТОВНИЕ ЗАТРАТ

остонние затрат для хадач верхнего уршене.

Hemmer	Фентическ не витричи	Оставшиется запраты	Sexmur serpetor	Зирин	Chambering an etomogra
Интеграция модели из САТІА в ANSYS для дальнейшего расчета	3 465 320,00 P	69 680,00 P	0,00#	3 555 000,00 P	3 535 000,00 p

#### жод выполнения и затраты

Ход выполнения в гравнении с татритами во времени. Превышение значения в строи "Совомунные вераты" над вирисинем в строие "Процент вавершение" указывают на всоможное превышение бодочета.



### COCTORNIES SATEAT

Состояние затрау для всех задам верхмега уровня. Равны пе паши базовые затраты нужо?

Оспытка эпраняя в рачестве банцецто плана.

